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Projekt nove mestské knihovny v Pisku:
prilezitosti - realizace - inovace

Od rozhodnuti o stavbe
k zahajeni provozu



Jesteée nez zachete aneb nic neni
definitivni

Sine wave
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Amplitude

A) Vnitfni psychické rozpolozeni zastupce knihovny v pribéhu pfiprav

B) Dynamicky vyvoj kliCovych podminek/Cinitelt nezbytnych

M k priprave a realizaci stavby
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Proces pripravy — klicové aktivity

 Rozhodnuti zadavatele o realizaci projektu —
zastupitelstvo Mésta Pisek dne 29. 9. 2016

 Rozhodnuti a nasledné zpracovani studie proveditelnosti
k zadosti projektu Méstska knihovna Pisek a centrum
vzdélavani do IROPu — vyzva €. 57 Infrastruktura pro
zajmove, neformalni a celozivotni vzdélavani — fijen
2016 az leden 2017

* Vytvoreni podminek pro realizaci Cinnosti centra
vzdelavani pri mestske knihovné v ramci pripravovanych
projektu — fijen 2016 az leden 2017
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Proces pripravy — klicove aktivi
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Proces pripravy — klicové aktivity

* \Vyberove rizeni na dodavatele revitalizace objektu
byvalé ZS J. A. Komenského na Mé&stskou knihovnu
Pisek a centrum vzdelavani — listopad az duben 2017

. Vitéz spoleénost OHL ZS, a. s. za cenu 132 646 700 K&
bez DPH

« Vybéroveé fizeni na dodavatel interiért — bfezen 2018 az
brezen 2019 — zakazka rozdélena na interiérovou cast a
cast IT
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Realizace — stavba a dodavka
interiéru
Klicové a rizikové faktory stavby

o yztah zadavatel — architekt — dodavatel — stavebni dozor
— knihovna/uzivatel

« tlak na finanCni uspory x duraz na dodrzeni stanoveného
rozpoctu

e dodrzeni terminu dokoncCeni
* rozdilna kvalita provedeni, koordinace
KliGové a rizikové faktory dodavky interiéru
do
« dodrzeni terminu dokonceni
—

* Céna U~
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Realizace — zapojeni knihovny

« Zajisténi realizace z hlediska uzivatelu knihovny a
splnéni standardu sluzeb

 Podpora zadavatele pri zajisteni radneho dokoncCeni
stavby

« Kontinualni propagace a zajistéeni informovanosti
verejnosti v souvislosti se stavbou a dokoncenim
knihovny (PR akce — zivy fetez)
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Vystupy a inovace — naplneni
vize knihovny

Knihovna jako inspirativni prostor
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Vystupy a inovace — naplneni
vize knihovny

Knihovna jako prostor pro vzdelavani
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Vystupy a inovace — naplneni
vize knihovny

Knihovna jako prostor pro sdileni
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Vystupy a inovace — naplneni
vize knihovny

Knihovna jako prostor pro kreativitu
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Vystupy a inovace — naplneni
vize knihovny

Komercni vyuziti
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Nejsme jen knihovna ...

Dekuji za pozornost.



