



Zkušenosti z provozu digitalizační linky NDK v Moravské zemské knihovně

Michal Indrák

Moravská zemská knihovna v Brně

www.mzk.cz

1. **Provoz digitalizační linky NDK v praxi**
2. **Výzvy a příležitosti pro udržitelnost z pohledu digitalizační linky**

1. Provoz digitalizační linky NDK v praxi

- / Úspěch každého projektu je o konkrétních lidech a o správné komunikaci s nimi i mezi nimi navzájem.

Pokud chceme být dlouhodobě úspěšní, tak je ze zkušenosti dobré dodržovat určitá pravidla:

- / Systém práce je potřeba „protavit“ až do nejnižších organizačních vrstev.
- / Chovejme se k lidem slušně, s respektem a především spravedlivě.
- / Vyžadujme jen takové úkoly, které jsou jasně popsány, adresné, časově ohraničené, vyhodnotitelné a hlavně dosažitelné!
- / Dbejme na udržitelnost fungujícího týmu a pozitivní motivaci.

Nechtějme výsledky uspěchat a mít je hned teď! Buďme trpěliví, buďme koncepční a výsledky se dostaví samy a budou dlouhodobě udržitelné!

1. Provoz digitalizační linky NDK v praxi

- / Jak je to s produktivitou práce?
- / Čistá denní výkonnost týmu bez ovlivňujících faktorů na konci projektu je **130 – 140%** původního denního plánu při zachování kvality výstupu dle standardu.
- / Hrozby, které budou ovlivňovat faktory výkonnosti týmu:
 - / Stabilita hardware a software infrastruktury,
 - / absence konstruktivní komunikace,
 - / špatná distribuce kompetencí,
 - / nerealistického plánování,
 - / trhliny v systému SMART úkolování,
 - / financování.

2. Výzvy a příležitosti pro udržitelnost z pohledu digitalizační linky



- / Současný stav digitalizační linky v MZK projektu NDK:
- / MZK disponuje konsolidovaným, efektivní a konkurenceschopným týmem.
- / MZK má schopnost procesně řídit linkový provoz.
- / MZK má zkušenosti s digitalizací komplikovaných dokumentů.

2. Výzvy a příležitosti pro udržitelnost z pohledu digitalizační linky



- / Výzvy a příležitosti pro udržitelnost:
 - / V rámci udržitelnosti „dotáhnout“ naplánované tituly (především periodika a primárně pak *Brünner Zeitung*), které se nepodařily v rámci projektu dokončit.
 - / *Proč se výše uvedené nepodařilo splnit už v základu projektu:*
 - / *Před projektem chyběla vlastní zkušenost se skenery a workflow.*
 - / *Bylo nutné vyvážit náročnost práce s indikátory projektu .*
 - / *Některé tituly nejsou pro digitalizaci zrovna výhodně svázané a některé časopisy v průběhu času změnily vazbu.*
 - / *Složitější logistika. Máme periodika, které se nachází částečně na studovnách a částečně ve skladech.*
 - / Konkrétní požadavky čtenářů na digitalizaci.
 - / Digitalizace poškozených jednotlivostí objevených buď cíleně, nebo při revizi (status 33 - archiv).

Děkuji za pozornost

Michal Indrák
Michal.Indrak@mzk.cz

Moravská zemská knihovna v Brně
www.mzk.cz